

Rozdział 5

Informacja o wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

Od 1999 r., zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, istnieje możliwość wykorzystania środków budżetowych zaplanowanych na dany rok budżetowy w roku po nim następującym. Rada Ministrów może wydać rozporządzenie, w którym ujmowane są wydatki budżetu państwa niewygasające z upływem roku budżetowego. Środki te można przypisać do dwóch kategorii:

- wydatki, które nie wygasają z mocy ustawy oraz
- wydatki (inne niż wskazane w ustawie), które Rada Ministrów może ustalić, po uzyskaniu w tej sprawie opinii komisji właściwej do spraw budżetu nie później niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego. Powyższy przepis ma charakter fakultatywny, co daje Radzie Ministrów możliwość skorzystania lub rezygnacji z zawartej w nim delegacji.

Ustalając wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ich plany finansowe Rada Ministrów decyduje także o ostatecznych terminach wydatkowania środków niewygasających. Środki finansowe, niewykorzystane we wskazanym terminie, podlegają przekazaniu na dochody budżetu państwa.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 224, poz. 1478) powstało na podstawie art. 157 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

Zgodnie z powyższą regulacją, niezrealizowane kwoty wydatków budżetu państwa wygasają z upływem roku budżetowego, z wyjątkiem wydatków:

- 1) których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych,
- 2) przeznaczonych na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych,

oraz określonych w wykazie, który Rada Ministrów może ustalić, nie później niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego, po uzyskaniu w tej sprawie opinii komisji sejmowej właściwej do spraw budżetu.

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) wprowadzony został

dodatkowo zapis, iż Rada Ministrów w „Planie finansowym wydatków, których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych, oraz wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań, programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej i z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, innych niż środki z budżetu Unii Europejskiej” (załącznik nr 3) może wskazać środki finansowe, o których mowa w art. 157 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przeznaczone na:

- 1) integrację społeczną,
- 2) poprawę jakości kształcenia,
- 3) rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw

w ramach programów operacyjnych realizowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego, uwzględniając rodzaje beneficjentów, rodzaje projektów oraz procedury stosowane przy ich realizacji.

Środki te pozostają na rachunkach beneficjentów programów operacyjnych realizowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego i mogą być wydatkowane w terminie określonym w rozporządzeniu.

Wydatki, które w 2008 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego łączna kwota wydatków, tj. dla urzędów naczelných, jednostek centralnych i wojewodów, które nie wygasły w 2008 r. została ustalona w wysokości 3.907.588 tys. zł, z czego:

- na wydatki ujęte w wykazie przypada 615.371 tys. zł,
- a na wydatki niewygasające z mocy ustawy 3.292.217 tys. zł.

Terminy wydatkowania środków, które nie wygasły zostały ustalone w rozporządzeniu odrębnie dla każdego zadania, przy czym dla zadań objętych wykazem, jak i dla środków niewygasających z mocy ustawy, tj. ujętych w planie finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia ostateczne terminy wykorzystania środków ustalono nie później niż do 30 czerwca 2009 r.

Z łącznej kwoty wydatków niewygasających, ustalonej rozporządzeniem Rady Ministrów w terminach określonych ww. rozporządzeniem wydatkowano 3.236.863 tys. zł, czyli 82,8% planu, z czego z:

- wykazu – 575.897 tys. zł, tj. 93,6% kwoty planowanej,

- planu finansowego wydatków niewygasających z mocy ustawy – 2.660.967 tys. zł, tj. 80,8% kwoty ustalonej w tym planie.

Środki niewykorzystane po upływie terminu ustalonego rozporządzeniem zostały, zgodnie z art. 157 ust. 9 ww. ustawy o finansach publicznych, przekazane na dochody budżetu państwa.

Kwota na zadania ujęte w wykazie a nie wykorzystana w terminach ustalonych przez Radę Ministrów wyniosła 39.474 tys. zł, w tym przede wszystkim w:

- części 39 Transport nie wydatkowano kwoty 34.341 tys. zł, tj. 9,8% kwoty planowanej:
 - 27.533 tys. zł przeznaczone na budowę obwodnicy Stargardu na drodze S-10 (Zadanie nr 55). Kwota nie została wydatkowana z powodu złych warunków atmosferycznych w miesiącach grudzień 2008 – luty 2009, które uniemożliwiły wykonanie planowanych prac,
 - przedłużające się procedury wywłaszczeniowe oraz odszkodowawcze dla właścicieli były powodem niezrealizowania zadań:
 - wzmocnienie drogi krajowej nr 1 odcinek Świecie – Toruń (PSSE Łysomice) – proces przygotowawczy – wykupy gruntów (Zadanie nr 59) w kwocie 1.771 tys. zł,
 - budowa autostrady A1 Toruń – Stryków (proces przygotowawczy – wykupy gruntów) (Zadanie nr 43) w kwocie 1.277 tys. zł,
 - budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu drogi krajowej nr 26 (proces przygotowawczy – wykupy gruntów) (Zadanie nr 62) w kwocie 1.251 tys. zł,
 - budowa drogi S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4; proces przygotowawczy – wykupy gruntów) (Zadanie nr 65) w kwocie 783 tys. zł;
- części 46 Zdrowie nie wydatkowano kwoty 2.648 tys. zł, tj. 1,6% kwoty planowanej, w tym 2.117 tys. zł przeznaczone na Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Zadanie nr 116). Przyczyną niewykorzystania środków w pełnej wysokości było odstępianie od realizacji umowy przez realizatora, który nie zakupił planowanego cytomammobusa. Cena takiego sprzętu okazała się znacznie wyższa od przewidywanej, w związku z powyższym szpital zrezygnował z zakupu. Jednocześnie realizatorzy zadań narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych uzyskiwali w ramach procedur przetargowych niższe niż pierwotnie zaplanowano ceny zakupu sprzętu specjalistycznego oraz niższe koszty realizacji zadań w zakresie prowadzenia akcji medialnych.

Niewykorzystanie pełnych kwot na zadania w niżej wymienionych częściach:

- 42 Sprawy wewnętrzne nie wydatkowano kwoty 752 tys. zł, tj. 1,6% kwoty planowanej:
 - 295 tys. zł przeznaczone na zakup sprzętu kwaterunkowego (mebli) – KWP Katowice (Zadanie nr 90),
 - 167 tys. zł przeznaczone na zakup radiotelefonów przenośnych (Zadanie nr 85),
 - 139 tys. zł przeznaczone na modernizację obiektu stacji paliw w KWP we Wrocławiu (Zadanie nr 80),
 - 133 tys. zł przeznaczone na budowę kabla optotelekomunikacyjnego (Zadanie nr 79),
- 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe nie wydatkowano kwoty 491 tys. zł, tj. 4,2% kwoty planowanej, w tym: 412 tys. zł przeznaczone na rozbudowę serwerów bazodanowych IBM (Izba Celna Kraków) (Zadanie nr 20),
- 21 Gospodarka morska nie wydatkowano kwoty 430 tys. zł, tj. 11,5% kwoty planowanej, w tym 407 tys. zł przeznaczone na system cyfrowych central telefonicznych (Zadanie nr 28),

było spowodowane uzyskaniem niższych cen w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych lub niższymi kosztami w trakcie realizacji zadania.

Wydatki niewygasające z mocy ustawy w terminie ustalonym w rozporządzeniu wykorzystane zostały w wysokości 2.660.967 tys. zł, co stanowi 80,8% kwoty określonej tym rozporządzeniem. Oznacza to, że nie wykorzystane zostały środki w wysokości 631.250 tys. zł, przede wszystkim w:

- części 34 Rozwój regionalny nie wydatkowano kwoty 351.705 tys. zł, tj. 35,6% kwoty planowanej, z tego:
 - 312.930 tys. zł przeznaczone na dotacje rozwojowe dla samorządów województw na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Opóźnienie w realizacji harmonogramów wydatków załączonych do umów o dofinansowanie. Ponadto na II kwartał 2009 r. planowano podpisanie umów w ramach inicjatyw JEREMIE i JESSICA w województwach: pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Jednak przedłużające się negocjacje z menedżerami funduszy wpłynęły na opóźnienia w podpisaniu umów przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego (IZ RPO) Województwa Pomorskiego i Województwa Zachodniopomorskiego, co w konsekwencji wpłynęło na niewykorzystanie kwoty 220 mln środków (ponad 70% ogółu niewykorzystanej kwoty),

- 33.582 tys. zł przeznaczone na dotacje na pomoc techniczną dla samorządów województw oraz na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Niepełne wydatkowanie wynika przede wszystkim z przeszacowania zapotrzebowania na środki niewygasające zgłoszone przez samorząd województwa kujawsko – pomorskiego. Ponadto, niektóre samorządy województw zgłosiły w ramach wydatków niewygasających wydatki na wynagrodzenia pracowników na 2009 r. Natomiast po ujednoliceniu stanowiska MRR, uniemożliwiono finansowanie ze środków niewygasających wynagrodzeń bieżących pracowników zatrudnionych z pomocy technicznej PO KL,
- 5.193 tys. zł przeznaczone na pomoc techniczną w części Rozwój regionalny w ramach programów operacyjnych oraz dotacje dla Operatorów w ramach Mechanizmów Finansowych. Powodem niewykorzystania środków było:
 - przedłużające się postępowania w ramach udzielania zamówień publicznych,
 - późne zawarcie umowy z wykonawcą,
 - opóźnienie należytego wykonania umowy przez wykonawcę;
- części 31 Praca nie wydatkowano kwoty 66.466 tys. zł, tj. 28,9% kwoty planowanej, w tym:
 - 50.031 tys. zł przeznaczone na realizację zadań przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w ramach PO KL 2007-2013: Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adopcyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.1 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Działanie 2.2 – Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, a także Priorytet X Pomoc Techniczna. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zakończyła wypłacanie beneficjentom kolejnych transz ze środków niewygasających już w maju 2009 r. Przekazywanie środków po tym terminie uniemożliwiłoby beneficjentom rozliczenie wydatków w wyznaczonym w Rozporządzeniu terminie (do 30.06.2009 r.),
 - 5.028 tys. zł przeznaczone na realizację zadań przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna i X Pomoc Techniczna PO KL. Niepełne wykorzystanie w zakresie wydatków na Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich wynika z oszczędności uzyskanych w procesach przetargowych o zamówienia publiczne w stosunku do szacowanej wartości zamówień, trudności w przygotowaniu lub rozstrzygnięciach przetargów;

- części 39 Transport nie wydatkowano kwoty 29.564 tys. zł, tj. 61,8% kwoty planowanej, w tym:
 - 19.282 tys. zł przeznaczone na roczny Plan Działań Pomocy Technicznej w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). Kwota nie została zrealizowana z uwagi na korektę Roczno Planu Działań na 2008 rok związaną z brakiem możliwości przedstawienia, w kwocie planowanej wydatków kwalifikowanych zgodnie z wytycznymi,
 - 4.722 tys. zł przeznaczone na budowę autostrady A-18 Olszyna – Gołnice (Nr projektu: 2002/PL/16/P/PT/019). Nie wykonanie wydatków niewygasających wynika z opóźnień spowodowanych koniecznością sprostowania decyzji lokalizacyjnej w celu realizacji zadania dodatkowego pn. Przebudowa drogi krajowej nr 12 na odc. Trzebiel – Królów,
 - 4.161 tys. zł przeznaczone na budowę obwodnicy Jarosławia na drodze nr 4 (proces przygotowawczy – wykupy gruntów) – w ramach Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej PO RPW). Głównymi przyczynami niewykorzystania kwoty były opóźnienia w przekazywaniu dokumentacji projektowej, przez Biuro Projektowe, niezbędnej do uzyskania zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) jak również wydłużająca się procedura uzyskania decyzji ZRID przez Wojewodę Podkarpackiego (do 19 czerwca 2009 r.);
- części 46 Zdrowie nie wydatkowano kwoty 24.740 tys. zł, tj. 39,3% kwoty planowanej, w tym:
 - 12.300 tys. zł przeznaczone na Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Przyczyny niepełnej realizacji wynikały z wynegocjowania niższych kwot w przeprowadzonych przetargach na sporządzenie ekspertyz i opinii; ponadto część wydatków nie spełniło kryteriów kwalifikowalności na etapie realizacji projektów,
 - 10.407 tys. zł przeznaczone na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Przyczyny niepełnej realizacji wynikały z następujących czynników: usługi internetowe były realizowane według niższej stawki niż pierwotnie zakładano; zakupiono licencje systemu finansowo – księgowego po niższej cenie; przesunięto termin rozstrzygnięcia Konkursu 1/2008 „Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego, ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zasobów ratownictwa medycznego”, co spowodowało przełożenie procesu podpisania umów;

- części 21 Gospodarka morską nie wydatkowano kwoty 25.906 tys. zł, tj. 81,2% kwoty planowanej, w tym:
 - 21.703 tys. zł przeznaczone na przebudowę falochronu wschodniego w Świnoujściu – POIiŚ. Przyczyną niewykorzystania środków było opóźnienie w wydaniu decyzji środowiskowej, potrzebnej do złożenia wniosku o dofinansowanie,
 - 4.203 tys. zł przeznaczone na budowę statku ratowniczego I kategorii SAR 3000/III – POIiŚ. Zaplanowana kwota nie została wydatkowana ze względu na brak umowy o finansowaniu budowy statku ze środków unijnych;
- części 20 Gospodarka nie wydatkowano kwoty 22.999 tys. zł, tj. 18,4% kwoty planowanej, w tym:
 - 8.824 tys. zł przeznaczone na finansowanie i współfinansowanie wydatków Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej oraz Instytutu Nafty i Gazu w ramach Pomocy technicznej POIiŚ. Niepełne wydatkowanie środków wynikało z przedstawienia przez beneficjentów, we wnioskach o płatność, wydatków poniesionych w 2008 roku w ramach Pomocy technicznej POIiŚ w wysokości niższej niż planowano w Rocznym planie działań Pomocy technicznej POIiŚ,
 - 6.424 tys. zł przeznaczone na finansowanie i współfinansowanie działań 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych i 6.5 Promocja polskiej gospodarki PO IG. Niepełne wykorzystanie spowodowane było:
 - przedłużającymi się pracami związanymi z opracowaniem wzoru umowy dla poddziałania 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych PO IG,
 - ponoszeniem przez beneficjentów niższych kosztów kwalifikowanych na realizację działań niż deklarowali na etapie składania wniosków i podpisywania umów,
 - przesuwaniem przez beneficjentów terminów realizacji etapów poszczególnych inwestycji,
 - w odniesieniu do działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki PO IG i do poddziałania 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów PO IG trwały prace związane z ustaleniem ostatecznych założeń projektu systemowego, a następnie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,

- 4.787 tys. zł przeznaczone na finansowanie działań PO IG wdrażanych lub już realizowanych przez PARP. Niepełne wydatkowanie powyższych środków wynika z dokonania w grudniu 2008 r. refundacji na rzecz PARP większości wydatków poniesionych w 2008 r. ze środków własnych Agencji w ramach Pomocy technicznej PO IG;
- części 28 Nauka nie wydatkowano kwoty 19.484 tys. zł, tj. 19% kwoty planowanej, w tym 17.273 tys. zł przeznaczone na projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych oraz w części 38 Szkolnictwo wyższe nie wydatkowano kwoty 8.865 tys. zł, tj. 15,6% kwoty planowanej, w tym 8.124 tys. zł przeznaczone na działalność dydaktyczną. Niewykorzystanie ww. kwot spowodowane było przede wszystkim przeciągającymi się procedurami związanymi z prowadzeniem postępowań przetargowych przez beneficjentów, co miało w wielu wypadkach wpływ na zmianę w harmonogramach realizacji projektów;
- części 72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie wydatkowano kwoty 15.520 tys. zł, tj. 84,3% kwoty planowanej na zakupy inwestycyjne i zakup licencji i urządzeń wielofunkcyjnych – realizacja umowy z Bankiem Światowym w zakresie Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich (PPWOW). Na niezrealizowanie planu wydatków duży wpływ miały przedłużające się procedury przetargowe. Poziom wykonania wydatków w znacznym stopniu uzależniony był od realizacji największego postępowania przetargowego na „System Workflow i modernizacja przetwarzania danych”. KRUS unieważnił postępowanie przetargowe na „Zakup i dostawę infrastruktury techniczno-systemowej” z uwagi na brak akceptacji ze strony Banku Światowego. Pozostałe planowane postępowania przetargowe na: „Oprogramowanie do zarządzania projektami” oraz „Platformę zarządzania usługami IT” z uwagi na zmianę trybu zostały przesunięte w czasie;
- części 76 Urząd Komunikacji Elektronicznej nie wydatkowano kwoty 9.712 tys. zł, tj. 100% kwoty planowanej na realizację projektu „Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD)”. Powodem niewykorzystania środków było to, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę PLI CBD prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego przedłużało się z powodu wielokrotnie zgłaszanych protestów i odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;
- części 41 Środowisko nie wydatkowano kwoty 9.331 tys. zł, tj. 13,7% kwoty planowanej, w tym 4.556 tys. zł. to zwrot niewykorzystanych środków, który wynika z niewłaściwej refundacji wniosku o płatność dokonanej przez NFOŚiGW na rzecz GIOŚ, WIOŚ w Szczecinie i WIOŚ w Krakowie;
- części 24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie wydatkowano kwoty 8.065 tys. zł, tj. 42,5% kwoty planowanej, z tego:

- 4.475 tys. zł przeznaczone na projekty Priorytetu 3 Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Przyczyny niewykorzystania pełnej kwoty środków niewygasających w tym zakresie to:
 - przesunięcie w czasie rozpoczęcia prac budowlanych w ramach niektórych projektów w stosunku do prac planowanych wg Planu Wdrażania Projektu (PWP),
 - beneficjent obniżył wydatki związane z działaniami promocyjnymi,
 - beneficjent wystąpił o zmianę PWP co wstrzymało (zgodnie z wytycznymi Państw-Darczyńców) proces wnioskowania o refundację,
- 3.590 tys. zł przeznaczone dla Funduszu Wymiany Kulturalnej MKiDN. W zakresie projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej MKiDN odnotowało w I półroczu 2009 r. opóźnienia w przedkładaniu przez beneficjentów poprawnych rozliczeń okresowych z realizowanych projektów, które są podstawą do przekazania beneficjentom kolejnych transz;
- części 30 Oświata i wychowanie nie wydatkowano kwoty 6.361 tys. zł, tj. 47,7% kwoty planowanej, w tym 3.970 tys. zł przeznaczone na projekty beneficjentów systemowych – Program Kapitał Ludzki. Głównymi przyczynami niewydatkowania środków przez Centralną Komisję Egzaminacyjną były:
 - przedłużające się procedury przetargowe związane z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 - konieczność modyfikacji działań projektowych wynikająca m.in. ze zmiany przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co wpłynęło na harmonogram prac realizowanych projektów,
 - opóźnienia proceduralne związane z podpisaniem umów z członkami zespołów badawczych i koordynatorami;
- części 22 Gospodarka wodna nie wydatkowano kwoty 4.366 tys. zł, tj. 26,3% kwoty planowanej, w tym 3.000 tys. zł na budowę zbiornika przeciwpowodziowego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników wodnych. Powodem niewykorzystania środków był brak możliwości wykonania zadań ze względu na nie umieszczenie ich na liście projektów indywidualnych POIiŚ;
- części 42 Sprawy wewnętrzne nie wydatkowano kwoty 1.597 tys. zł, tj. 30,4% kwoty planowanej, w tym 1.117 tys. zł przeznaczone na wypłatę dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych, fundacji i stowarzyszeń, przeznaczonych na realizację

projektów współfinansowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego priorytet 2.9. Polityka regionalna i działania transgraniczne. Niewykonanie wydatków to efekt przesunięcia terminu zawarcia umów, a w konsekwencji opóźnień w realizacji programów;

- części 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe nie wydatkowano kwoty 643 tys. zł, tj. 35,2% kwoty planowanej, w tym 630 tys. zł przeznaczone na opracowanie bazy danych mierników poszczególnych funkcji, zadań i podzadań zamieszczonych w zadaniowym planie wydatków (budżet zadaniowy). W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano ofertę niższą o 630 tys. zł od zaplanowanej;
- części 85/12 Województwo małopolskie nie wydatkowano kwoty 3.404 tys. zł, tj. 51,8% kwoty planowanej, w tym:
 - 1.278 tys. zł przeznaczone na realizację przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie projektu pn. „Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach priorytetu 2.8 „Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzenia w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych”. Powodem nie wykorzystania środków było opóźnienie rozpoczęcia realizacji projektu z powodu wydłużenia procedury przetargowej podczas wyboru podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie projektem i w związku z tym opóźnienie zakupu sprzętu,
 - 1.200 tys. zł przeznaczone na realizację przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zadania „e-ratownik – rozbudowa platformy szkoleniowej dla małopolskich ratowników”. Powodem nie wykorzystania przyznanych środków było odrzucenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego projektu zadania na etapie wstępnej kwalifikacji projektów;
- części 85/22 Województwo pomorskie nie wydatkowano kwoty 1.792 tys. zł, tj. 51% kwoty planowanej, w tym 1.790 tys. zł – dotacja przeznaczona na zadania realizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (zadania POM/27 i POM/26) – Przebudowa skrzyżowania ulic Płk Dąbka-Czernieckiego-Wiejska-Szkolna w Gdyni (POM27) oraz Przebudowa ciągu ul. Unruga pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Podgóorską i ul. Kuśnierską w Gdyni (POM/26) związane było z koniecznością rozszerzenia zakresu prac projektowych o przebudowę uzbrojenia podziemnego (kanalizacji deszczowej) oraz regulacji spraw

własnościowych, które pojawiły się podczas opracowywania projektu. W związku z powyższym Miastu Gdynia nie udało się dotrzymać terminu realizacji zadania;

- części 85/10 Województwo łódzkie nie wydatkowano kwoty 1.306 tys. zł, tj. 57% kwoty planowanej, w tym:
 - 477 tys. zł przeznaczone na realizację zadania LOD/25 na podstawie Porozumienia o Finansowaniu LOD/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. aneksowanego dnia 2 kwietnia 2007 r., pomiędzy Ministrem Transportu a Wojewodą Łódzkim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych - Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i II-B, na podstawie umów finansowych między Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu nie wykonania przez jednostkę projektową w umownym terminie kompletnej dokumentacji projektowej, która warunkowała rozpoczęcie prac budowlanych,
 - 354 tys. zł przeznaczone na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 3 Rozwój lokalny, Działanie: 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 53/2006 pn. „Rewitalizacja Łęczyckiej Starówki – kontynuacja poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego i modernizację ulic”. Kwota niewykorzystana wynika z niepoświadczenia końcowego wniosku o płatność i niezakończenia kontroli przeprowadzanej przez Instytucję Pośredniczącą na miejscu realizacji projektu.

Wydatki, które w 2009 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego

W 2009 r. Rada Ministrów do dnia 15 grudnia 2009 r. nie wydała rozporządzenia w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.