Raport z dziatalngzi Zespotu Roboczego ds. Strategii Komunikacyjnej

Nr raportu: 3

L.p.

Data

03.11.2010

Posiedzenia

25.01.2011

1
2
3 28.02.2011
4 28.03.2011

L.p.

Realizowane zadania

Data ukonczenia

Analiza strategii komunikacyjnych i przeprowadzonych na ich podstawie kampanii
informacyjnych w NMS-4 (SI, CY, MT, SK) oraz w pierwszej dwunastce panstw strefy
euro.

12.11.2010

Analiza strategii komunikacyjnych i przeprowadzonych na ich podstawie kampanii
informacyjnych w NMS-4 (SI, CY, MT, SK) oraz w pierwszej dwunastce panstw strefy
euro uzupetniona zgodnie z rekomendacjg Petnomocnika Rzadu ds. Wprowadzenia
Euro przez RP w zakresie kontynuacji prac nad realizacjg zadania.

01.12.2010

Prezentacje podczas posiedzen Zespotu:

= Prezentacja UOKIK ,Portret polskiego konsumenta, edukacja konsumencka —
przyktady kampanii”

Prezentacja badan opinii publicznej nt. euro prowadzonych przez NBP

03.11.2010
28.02.2011

Zakutalizowanie harmonogramu badan opinii publicznej

28.02.2011

Opracowanie harmonogramu wizyt studyjnych Zespotu

28.02.2011

Praca nad przygotowaniem dokumentu ramowej Narodowej Strategii Komunikacyjnej
ds. Wprowadzenia Euro w Polsce

kwiecier 2011

Przyjecie Il Raportu z dziatalno$ci Zespotu Roboczego ds. Strategii Komunikacyjnej

14.04.2011

L.p.

Wyniki prac przekazane Radzie

Data przekazania

Analiza strategii komunikacyjnych i przeprowadzonych na ich podstawie kampanii
informacyjnych w NMS-4 (Sl, CY, MT, SK) oraz w pierwszej dwunastce panstw strefy
euro.

12.11.2010

Analiza strategii komunikacyjnych i przeprowadzonych na ich podstawie kampanii
informacyjnych w NMS-4 (SI, CY, MT, SK) oraz w pierwszej dwunastce panstw strefy
euro uzupetniona zgodnie z rekomendacjg Petnomocnika Rzadu ds. Wprowadzenia
Euro przez RP w zakresie kontynuacji prac nad realizacjg zadania.

01.12.2010

Il Raport z dziatalno$ci Zespotu Roboczego ds. Strategii Komunikacyjnej

14.04. 2011

*W przypadku zadan nieukonczonych — przewidywana data zakonczenia




