

Raport z działalności Zespołu Roboczego ds. Administracji Publicznej

Nr raportu: 2		
Posiedzenia	L.p.	Data
	1.	01.04.2010
	2.	19.04.2010
	3.	31.05.2010
	4.	28.06.2010
	5.	30.07.2010
	6.	30.08.2010
	7.	27.09.2010
L.p.	Realizowane zadania	Data ukończenia
1.	Przegląd i identyfikacja obszarów administracji podlegających zmianom w związku z wprowadzeniem euro – w szczególności w oparciu o ustawę budżetową	koniec 10.2010
2.	Przegląd procesów realizowanych w danej instytucji i jednostkach podległych związanych z realizacją lub obserwowaniem przepływów pieniężnych	koniec 10.2010
3.	Opracowano wstępną wersję dokumentu dotyczącego zadania: „Doświadczenia krajów członkowskich Unii Europejskiej związane z wprowadzeniem euro”	29.09.2010
4.	Ze względu na dużą złożoność zadań, które obejmują przegląd procesów biznesowych realizowanych przez instytucje reprezentowane przez członków ZRAP, nie będą mogły być realizowane w zakładanym terminie zadania nr 2, 3 oraz 5 Etapu I szczegółowego harmonogramu prac ZRAP. Wystąpiono do rady Koordynacyjnej z prośbą o zmianę terminów.	30.08.2010
5.	W ramach realizacji zadań związanych z przeglądem procesów biznesowych przesłano do Dyrektorów Generalnych instytucji, których reprezentują członkowie Zespołu pisma z prośbą o pomoc i wsparcie, w celu realizacji przedmiotowych zadań.	02.09.2010
6.	Opracowanie i uchwalenie okresowego Raportu z działalności prac ZRAP	30.09.2010
L.p.	Wyniki prac przekazane Radzie	Data przekazania
1.	Wniosek o zatwierdzenie zmienionego Szczegółowego harmonogramu prac ZRAP, uwzględniającego powstałe opóźnienia.	17.09.2010
2.	Dokument „ Doświadczenia krajów członkowskich Unii Europejskiej związane z wprowadzeniem euro”.	30.09.2010
3.	Raport nr 2 z działalności prac ZRAP	21.10.2010