

Raport z działalności Rady Koordynacyjnej
w okresie 1 grudnia 2009 r. – 31 marca 2010 r.

Nr raportu: 1		
Posiedzenia	L.p.	Data
	1	28.12.2009
	2	21.01.2010
	3	08.02.2010
	4	15.03.2010
L.p.	Realizowane zadania	Data ukończenia
1.	Omówienie roli Rady w międzyinstytucjonalnej strukturze ds. wprowadzenia euro na podstawie <i>rozporządzenia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską.</i>	28.12.2009 r.
2.	Analiza i uchwalenie <i>regulaminu Rady Koordynacyjnej oraz regulaminu Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską.</i>	08.02.2010 r.
3.	Analiza i uchwalenie szczegółowych harmonogramów prac Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych. Przygotowane harmonogramy zawierają listę zadań, które zostaną zrealizowane przez ZR w procesie przygotowań do wprowadzenia euro w Polsce w podziale na etapy zdefiniowane w dokumencie <i>Mapa Drogowa Przyjęcia Euro przez Polskę</i> . Po zakończeniu pierwszego etapu, tj. włączeniu złotego do mechanizmu ERM II (oraz w miarę potrzeb także w innych terminach), harmonogramy te zostaną zaktualizowane z uwzględnieniem decyzji na temat scenariusza wprowadzenia wspólnej waluty w Polsce.	27.04.2010 r.*
4.	Zaopiniowanie projektu <i>Ram Strategicznych Narodowego Planu Wprowadzenia Euro</i> , dokumentu Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, opracowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu. Dokument ten definiuje w szczególności konieczne działania przygotowawcze do przyjęcia euro przez Polskę, harmonogram ich realizacji oraz wskazuje podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie.	30.03.2010 r.
5	Dyskusje dotyczące przygotowania <i>Narodowego Planu Wprowadzenia Euro</i> , dokumentu rozszerzającego i uszczegóławiającego zadania zdefiniowane w <i>Ramach Strategicznych Narodowego Planu Wprowadzenia Euro</i> , mającego na celu zapewnienie sprawnego i niezakłóconego przebiegu procesu wprowadzania euro we wszystkich sektorach gospodarki (finansowym, przedsiębiorstw niefinansowych, administracji publicznej, gospodarstwach domowych) i w każdym z obszarów (prawnym, makroekonomicznym, mikroekonomicznym, logistycznym, informatycznym).	III kw. 2011 r.*
6	Sprawy organizacyjne i bieżące związane z funkcjonowaniem struktury (m.in. kwestie finansowe, zmiany w regulaminie Zespołów Roboczych).	ciągłe

* przewidywana data zakończenia