

Raport z działalności Rady Koordynacyjnej
w okresie 1 kwietnia – 30 września 2010 r.

Nr raportu: 2		
Posiedzenia	L.p.	Data
	5.	27.04.2010 r.
	6.	24.09.2010 r.
L.p.	Realizowane zadania	Data ukończenia
1.	Zmiana regulaminu Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską w celu zwiększenia efektywności prac Zespołów.	27.04.2010 r.
2.	Uchwalenie szczegółowych harmonogramów prac Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych. Po zakończeniu pierwszego etapu, tj. po włączeniu złotego do mechanizmu ERM II (oraz w miarę potrzeb także w innych terminach), harmonogramy te zostaną zaktualizowane z uwzględnieniem decyzji dotyczącej scenariusza wprowadzenia wspólnej waluty w Polsce.	27.04.2010 r.
3.	Zainicjowanie zmiany rozporządzenia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską w celu usprawnienia prac Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską.	15.10.2010
4.	Współdziałanie z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską w zakresie monitorowania realizacji zadań Zespołów Roboczych zapisanych w szczegółowych harmonogramach prac, w szczególności analizy doświadczeń państw strefy euro związanych z przygotowaniem do integracji walutowej. Rada stwierdza opóźnienia w przygotowaniu materiałów analitycznych przez niektóre Zespoły Robocze.	zadanie ciągłe
5.	Dyskusje dotyczące przygotowania Narodowego Planu Wprowadzenia Euro, dokumentu rozszerzającego i uszczegóławiającego zadania zdefiniowane w Ramach Strategicznych Narodowego Planu Wprowadzenia Euro, mającego na celu zapewnienie sprawnego i niezakłóconego przebiegu procesu wprowadzania euro we wszystkich sektorach gospodarki i w każdym z obszarów (prawnym, makroekonomicznym, mikroekonomicznym, logistycznym, informatycznym).	III kw. 2011 r.