

MINISTERSTWO FINANSÓW

DEPARTAMENT POLITYKI FINANSOWEJ ANALIZ I STATYSTYKI

BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. WPROWADZENIA EURO PRZEZ RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ

WARSZAWA, 26.10.2010

RAMY STRATEGICZNE NARODOWEGO PLANU WPROWADZENIA EURO

W dniu 26 października Rada Ministrów przyjęła [Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro](#). Dokument **Pełnomocnika Rządu** ds. Wprowadzenia Euro przez RP został przygotowany przez Biuro Pełnomocnika Rządu i zaopiniowany przez członków Rady Koordynacyjnej, ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską.

Głównym celem opracowania *Ram Strategicznych Narodowego Planu Wprowadzenia Euro* (NPWE) jest zdefiniowanie niezbędnych działań przygotowawczych do wprowadzenia euro w Polsce oraz ich optymalnej sekwencji. Z uwagi na wciąż dużą niepewność dotyczącą skutków, najpoważniejszego od czasów Wielkiego Kryzysu, załamania koniunktury w gospodarce światowej, w dokumencie nie określono daty wprowadzenia wspólnej waluty, a harmonogram działań sformułowano warunkowo względem dnia wprowadzenia euro. Rozwinięto i doprecyzowano natomiast, wskazane w [Uwarunkowaniach realizacji kolejnych etapów Mapy Drogowej Przyjęcia Euro przez Polskę](#), uwarunkowania formalne wejścia Polski do strefy euro oraz przedstawiono bilans netto przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty. Z uwagi na fakt, że – jak pokazał kryzys grecki – bilans ten jest ściśle uwarunkowany działaniami podejmowanymi w celu przygotowania gospodarki do funkcjonowania w warunkach wspólnej polityki pieniężnej, w dokumencie uzupełniającym do *Ram Strategicznych NPWE* przedstawiono genezę kryzysu greckiego oraz płynące z niego wnioski dla strefy euro i polskiej strategii integracji. Stanowi to o uniwersalności dokumentu, który ma pełnić rolę kompleksowego podręcznika przygotowań do wprowadzenia euro, niezależnie od tego, kiedy to nastąpi.

Opracowanie *Ram Strategicznych NPWE* jest wyrazem dążenia rządu do **możliwie szybkiego przyjęcia euro przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków bezpiecznego przyjęcia wspólnej waluty**. Dążenie to wynika z przekonania o związanych z integracją walutową korzyściach dla polskiej gospodarki. Kontynuowanie przygotowań, **pomimo braku możliwości określenia terminu przyjęcia przez Polskę euro**, ma na celu zapewnienie gotowości do przyjęcia wspólnej waluty w momencie, gdy zostaną spełnione warunki ekonomiczne i polityczne.

Dokument przyjęty przez Radę Ministrów składa się z 3 części:

- a. Bilans korzyści i kosztów wprowadzenia euro w Polsce (rozdział 2),
- b. Uwarunkowania formalne akcesji Polski do strefy euro (rozdział 3),
- c. Praktyczne aspekty przygotowań do wprowadzenia euro w Polsce (rozdział 4)

oraz 5 aneksów:


- a. Uwarunkowania proceduralne (aneks A),
 - b. Kryteria konwergencji (aneks B),
 - c. Techniczne aspekty związane z kursowym kryterium konwergencji (aneks C),
 - d. Wpływ przyjęcia euro na procesy cenowe (aneks D),
 - e. Międzyinstytucjonalna struktura organizacyjna do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską (aneks E).
-

Dodatkowo, Biuro Pełnomocnika Rządu przygotowało dwa dokumenty uzupełniające:

- [Bilans kosztów i korzyści wprowadzenia euro w Polsce w świetle najnowszych badań,](#)
- [Kryzys grecki – geneza i konsekwencje.](#)

Pierwsza część *Ram Strategicznych NPWE* zawiera bilans korzyści i kosztów przyjęcia euro przez Polskę ujęty w kategoriach netto, co stanowi wartość dodaną w porównaniu z opublikowanym w ubiegłym roku przez Narodowy Bank Polski [Raportem na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej](#). Zestawienie szacunkowych efektów przyjęcia euro w Polsce pokazuje, że polska gospodarka i konsumenci mogą liczyć na znaczące korzyści odczuwalne bezpośrednio po przyjęciu wspólnej waluty. Szacowane są one w przedziale od 0,9% PKB (w wariancie pesymistycznym) do 1,9% PKB (w wariancie optymistycznym) lub – stosując inne ujęcie – odpowiednio 0,3-0,9% konsumpcji prywatnej.

Wykres 1. Szacunkowy bilans krótkookresowych korzyści i kosztów integracji ze strefą euro



Źródło: opracowanie własne na podstawie Deutsche Bank (2001), Lipińska (2009), Szczerbak i in. (2009), Bukowski i in. (2008). Szczegółowe omówienie wyników badań w dokumencie uzupełniającym, pt. *Bilans kosztów i korzyści wprowadzenia euro w Polsce w świetle najnowszych badań*.


Długookresowe korzyści netto szacowane są natomiast na 2,5-7,5% PKB lub 0,9-3,6% konsumpcji prywatnej. Bilans korzyści i kosztów przyjęcia przez Polskę euro pokazuje zatem, że korzyści zdecydowanie przewyższają koszty zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. Zestawienie korzyści netto wprowadzenia euro w Polsce, ujętych jako odsetek PKB oraz odsetek konsumpcji prywatnej w długim i krótkim okresie, przedstawiają wykresy 1 i 2. Szczegółowe zestawienie wyników badań, na których bilans ten został oparty, zawarto w dokumencie uzupełniającym pt. *Bilans kosztów i korzyści wprowadzenia euro w Polsce w świetle najnowszych badań*.

Efekty długookresowe należy jednak rozumieć jako szanse i zagrożenia, gdyż ich materializacja zależy od kształtu polityki gospodarczej na przestrzeni wielu lat. Ostateczne efekty przyjęcia euro, jak również czas materializacji długookresowych korzyści, będzie zależał od odpowiedniego przygotowania Polski do przyjęcia wspólnej waluty. Temu, jak istotne dla czerpania korzyści z integracji walutowej jest właściwe przygotowanie do tego wydarzenia oraz czym może skutkować brak odpowiednich działań przygotowawczych, poświęcony jest dokument uzupełniający do *Ram Strategicznych NPWE* pt. *Kryzys grecki – geneza i konsekwencje*. W przypadku Polski konieczne jest w szczególności wdrożenie działań zabezpieczających przed nadmiernym wzrostem akcji

kredytowej i nieuzasadnionymi podwyżkami cen, uelastyczniających gospodarkę i system finansów publicznych, optymalizujących otoczenie instytucjonalne oraz zapewniających odpowiednie przygotowanie organizacyjno-techniczne procesu wymiany waluty. Równocześnie, kryzys grecki pozwala oczekiwać, że Polska wejdzie do zreformowanej strefy euro, co przyczyni się do bezpieczniejszego członkostwa. Aktualnie trwa dyskusja poświęcona niezbędnym zmianom instytucjonalnym w strefie euro. Część rozwiązań zaproponowanych w tej dyskusji zostało opisanych w materiale *Kryzys grecki – geneza i konsekwencje*, natomiast wiążące rozstrzygnięcia w tym zakresie powinny zostać podjęte w najbliższym czasie.

Dodatkowo, z uwagi na ogromną wrażliwość społeczną w odniesieniu do niektórych efektów przyjęcia euro, w pierwszej części dokumentu podjęto próbę odpowiedzi na podstawowe obawy polskiego społeczeństwa, dotyczące utraty suwerenności polityki gospodarczej, tożsamości narodowej czy wyrównania poziomów cen. Mając świadomość wagi tego ostatniego aspektu, efektem cenowym wprowadzenia euro i sposobom zapobieganiu ryzyku wzrostu cen w procesie wymiany waluty poświęcono odrębny fragment dokumentu: Aneks D, pt. *Wpływ przyjęcia euro na procesy cenowe*.

Wykres 2. Szacunkowy bilans długookresowych szans i zagrożeń integracji ze strefą euro



Źródło: opracowanie własne na podstawie Daras, Hagemeyer (2009); Gradzewicz, Makarski (2009); Koloch (2009); Bukowski i in. (2008). Szczegółowe omówienie wyników badań w dokumencie uzupełniającym, pt. *Bilans kosztów i korzyści wprowadzenia euro w Polsce w świetle najnowszych badań*.

Druga część *Ram Strategicznych NPWE* przedstawia warunki wprowadzenia euro w Polsce w kontekście minimalizacji kosztu ich wypełnienia przez Polskę. W związku z powyższym, szczególną uwagę poświęcono wiarygodności strategii integracji oraz współzależności pomiędzy strategią wypełniania poszczególnych kryteriów a stabilnością kursu walutowego w Europejskim Mechanizmie Kursowym II (ERM II). Dodatkowo, przedstawiono możliwe scenariusze wypełnienia kryterium kursowego oraz wskazano najważniejsze zadania związane z jego wypełnieniem, do których należy zaliczyć: ustalenie właściwego momentu włączenia złotego do ERM II, ustalenie kursu centralnego na optymalnym poziomie i monitorowanie jego adekwatności do sytuacji gospodarczej, a także podejmowanie ewentualnych działań w celu przywrócenia równowagi na rynku walutowym. Kwestie techniczne dotyczące procedury wejścia do mechanizmu (a także innych procedur na drodze do strefy euro) oraz aspektów związanych z oceną stabilności kursowej w ERM II przedstawiono odpowiednio w aneksie A, pt. *Uwarunkowania proceduralne* i aneksie C, pt. *Techniczne aspekty związane z kursowym kryterium konwergencji*.

Tabela 1a. Harmonogram przygotowań do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską

obszar	działanie	podmiot odpowiedzialny za koordynację	termin	
			start	koniec
Polityka gospodarcza	Analiza doświadczeń innych państw członkowskich w zakresie wypełnienia kryteriów konwergencji	ZR ds. Makroekonomicznych	Q2 2010	Q3 2010
	Monitoring bieżącego stopnia wypełniania kryteriów konwergencji oraz jego przyszłych perspektyw	ZR ds. Makroekonomicznych	Q1 2010	€-6m*
	Analizy zmienności kursu walutowego oraz kursu równowagi	ZR ds. Makroekonomicznych	Q1 2010	€-6m*
	Analizy nt. optymalnego policy mix	ZR ds. Makroekonomicznych	Q1 2010	€-6m*
	Analizy i badania nt. bilansu korzyści i szans, kosztów i zagrożeń związanych z członkostwem Polski w strefie euro	ZR ds. Makroekonomicznych	Q1 2010	€+3m
	Przygotowanie analiz nt. rozwiązań (reform) maksymalizujących bilans korzyści i szans, kosztów i zagrożeń związanych z członkostwem Polski w strefie euro	ZR ds. Makroekonomicznych	Q1 2010	€+3m
	Przedłożenie Radzie wkładu do NPWE	ZR ds. Makroekonomicznych	czerwiec 2011	
Wprowadzenie banknotów i monet euro	Analiza doświadczeń państw w zakresie wymiany pieniądza gotówkowego na euro	ZR ds. Wprowadzenia Banknotów i Monet Euro	Q2 2010	Q3 2010
	Przygotowanie planu logistycznego pozyskania banknotów i monet euro oraz ich dystrybucji w Polsce - odrębnie dla scenariusza madryckiego i scenariusza <i>big bang</i> .	ZR ds. Wprowadzenia Banknotów i Monet Euro	Q4 2010	€-28m
	Ustalenie obszarów wymagających zmian w zakresie dostosowania organizacji obiegu gotówkowego do wymogów EBC	ZR ds. Wprowadzenia Banknotów i Monet Euro	Q4 2010	€-32m**
	Ustalenie obszarów wymagających zmian w zakresie dostosowania bazy danych statystycznych do wymogów EBC (System Informacji Walutowej 2 - CIS 2)	ZR ds. Wprowadzenia Banknotów i Monet Euro	Q4 2010	€-32m**
	Przygotowanie planu logistycznego wycofania waluty polskiej z obiegu oraz jej niszczenia	ZR ds. Wprowadzenia Banknotów i Monet Euro	Q4 2010	€-28m
	Przedłożenie Radzie wkładu do NPWE	ZR ds. Wprowadzenia Banknotów i Monet Euro	czerwiec 2011	
Dostosowania prawne	Analiza doświadczeń krajów UE, które przyjęły euro, w zakresie dostosowań prawnych oraz stanowisk i opinii EBC i KE	ZR ds. Dostosowań Prawnych	Q1 2010	Q3 2010
	Analiza przepisów pod kątem koniecznych zmian w związku z wprowadzeniem euro	ZR ds. Dostosowań Prawnych	Q1 2010	Q4 2011
	Przedłożenie Radzie wkładu do NPWE	ZR ds. Dostosowań Prawnych	czerwiec 2011	
Administracja publiczna	Analiza doświadczeń państw członkowskich w zakresie dostosowań administracji publicznej do wprowadzenia euro	ZR ds. Administracji Publicznej	Q1 2010	Q3 2010
	Przegląd procesów realizowanych w instytucjach administracji publicznej związanych z realizacją lub obserwowaniem przepływów pieniężnych	ZR ds. Administracji Publicznej	Q1 2010	Q3 2010
	Analiza zbiorów danych wymagających przewalutowania	ZR ds. Administracji Publicznej	Q3 2010	Q1 2011
	Przygotowanie ogólnych wytycznych dla organów administracji publicznej nt. praktycznych przygotowań do wprowadzenia euro	ZR ds. Administracji Publicznej	Q2 2011	Q2 2011
	Przedłożenie Radzie wkładu do NPWE	ZR ds. Administracji Publicznej	czerwiec 2011	

* - uchylenie derogacji; ** - wejście do ERM II; € - data wprowadzenia euro

Tabela 1b. Harmonogram przygotowań do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską

obszar	działanie	podmiot odpowiedzialny za koordynację	termin	
			start	koniec
Sektor niefinansowy	Analiza doświadczeń państw członkowskich w zakresie przygotowań sektora niefinansowego do wprowadzenia euro	ZR ds. Przedsiębiorstw Niefinansowych	Q1 2010	Q3 2010
	Analiza konsekwencji wejścia do strefy euro dla przedsiębiorstw niefinansowych i ich późniejszej konkurencyjności	ZR ds. Przedsiębiorstw Niefinansowych	Q1 2010	€-32m**
	Badanie opinii przedsiębiorców w zakresie planowanego przyjęcia euro, w tym m.in. rozpoznanie stanu wiedzy, obaw, wątpliwości, przewidywanego horyzontu czasowego niezbędnych dostosowań	ZR ds. Przedsiębiorstw Niefinansowych	Q1 2010	€-32m**
	Przygotowanie ogólnych wytycznych dla przedsiębiorstw niefinansowych na temat praktycznych przygotowań do wprowadzenia euro	ZR ds. Przedsiębiorstw Niefinansowych	Q1 2010	€-32m**
	Opracowanie informacji dla przedsiębiorstw w zakresie wprowadzenia euro dotyczących m.in. rachunkowości, przepisów prawnych, podwójnej ekspozycji cen, systemów informatycznych oraz potrzeby oszacowania przez przedsiębiorstwa pożądanej ilości banknotów i monet euro	ZR ds. Przedsiębiorstw Niefinansowych	Q1 2010	€-32m**
	Przedłożenie Radzie wkładu do NPWE	ZR ds. Przedsiębiorstw Niefinansowych	czerwiec 2011	
Sektor finansowy	Analiza doświadczeń państw członkowskich w zakresie przygotowań sektora finansowego do wprowadzenia euro	ZR ds. Sektora Finansowego i Stabilności Finansowej	Q1 2010	Q3 2010
	Ocena stabilności sektora finansowego w kontekście włączenia złotego do ERM II	ZR ds. Sektora Finansowego i Stabilności Finansowej	Q3 2010	€-32m**
	Ocena stopnia przygotowania sektora do wprowadzenia euro	ZR ds. Sektora Finansowego i Stabilności Finansowej	zadanie ciągłe	
	Przedłożenie Radzie wkładu do NPWE	ZR ds. Sektora Finansowego i Stabilności Finansowej	czerwiec 2011	
Kampania informacyjna	Analiza strategii komunikacyjnych i przeprowadzonych na ich podstawie kampanii informacyjnych w państwach, które przystąpiły do strefy euro	ZR ds. Strategii Komunikacyjnej	Q1 2010	Q2 2010
	Przygotowanie harmonogramu badań opinii publicznej	ZR ds. Strategii Komunikacyjnej	Q1 2010	Q2 2010
	Opracowanie narodowej strategii komunikacji w procesie wprowadzenia euro w Polsce	ZR ds. Strategii Komunikacyjnej	Q3 2010	Q2 2011
	Prowadzenie badań opinii publicznej na temat potrzeb informacyjnych poszczególnych grup odbiorców	ZR ds. Strategii Komunikacyjnej	zadanie ciągłe	
	Przedłożenie Radzie wkładu do NPWE	ZR ds. Strategii Komunikacyjnej	czerwiec 2011	
Ochrona konsumentów	Analiza działań podjętych w innych krajach w celu zapewnienia ochrony konsumentów przed nieuzasadnionym podnoszeniem cen w okresie wprowadzania euro i zmniejszenia obaw konsumentów	ZR ds. Ochrony Konsumentów	Q2 2010	Q3 2010
	Opracowanie działań mających na celu zmniejszenie obaw konsumentów związanych z wprowadzeniem euro	ZR ds. Ochrony Konsumentów	Q2 2010	€-32m**
	Opracowanie zasad podwójnej ekspozycji w walucie narodowej i euro	ZR ds. Ochrony Konsumentów	Q3 2010	€-32m**
	Opracowanie zasad monitorowania cen	ZR ds. Ochrony Konsumentów	Q3 2010	€-32m**
	Przedłożenie Radzie wkładu do NPWE	ZR ds. Ochrony Konsumentów	czerwiec 2011	

* - uchylene derogacji; ** - wejście do ERM II; € - data wprowadzenia euro

Najważniejsza, trzecia część *Ram Strategicznych NPWE, pt. Praktyczne aspekty przygotowań do wprowadzenia euro w Polsce*, zawiera omówienie koniecznych działań przygotowawczych do przyjęcia euro przez Polskę w ośmiu obszarach: polityki gospodarczej, dostosowań prawnych, dostosowań w administracji publicznej, sektorze finansowym oraz przedsiębiorstwach niefinansowych, a także w zakresie wprowadzenia banknotów i monet euro, ochrony interesów konsumentów i strategii komunikacyjnej, wraz ze wskazaniem organów struktury organizacyjnej odpowiedzialnych za ich realizację, przy czym szczegółowe omówienie zakresu odpowiedzialności poszczególnych organów zawarto w aneksie E pt. *Międzyinstytucjonalna struktura organizacyjna do spraw wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polskę*. W części trzeciej przedstawiono równocześnie szczegółowy kalendarz tych działań struktury organizacyjnej, które muszą zostać rozpoczęte w pierwszym etapie przygotowań do integracji ze strefą euro, tj. przed włączeniem złotego do ERM II (zob. tabela 1a i 1b)¹. Etap ten ma w dużej mierze charakter analityczno-rozpoznawczy – jego właściwe przeprowadzenie będzie determinowało powodzenie dalszych działań mających na celu płynną wymianę waluty oraz minimalizację kosztów i maksymalizację korzyści. W czasie jego trwania zostanie szczegółowo zidentyfikowany zakres niezbędnych przygotowań, ich ramy czasowe oraz podmioty odpowiedzialne za koordynowanie i monitorowanie ich realizacji.

Pierwszym istotnym zadaniem wykonanym przez Zespoły Robocze było opracowanie analizy doświadczeń państw członkowskich UE, które już przyjęły euro, w poszczególnych obszarach problemowych związanych z integracją walutową, tj. w dziedzinie polityki gospodarczej, dostosowań prawnych, dostosowań w administracji publicznej, sektorze finansowym oraz przedsiębiorstwach niefinansowych, w zakresie wprowadzenia banknotów i monet euro, ochrony interesów konsumentów, a także strategii komunikacyjnej. W dalszej kolejności, do końca II kwartału 2011 r. poszczególne Zespoły Robocze mają za zadanie opracowanie wkładów do *Narodowego Planu Wprowadzenia Euro* – dokumentu uszczegółwiającego *Ramy Strategiczne NPWE* w zakresie związanym z przygotowaniem praktycznymi, a zarazem najważniejszym dokumentu na polskiej drodze do strefy euro. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym w *Ramach Strategicznych NPWE*, zostanie on przygotowany do końca III kw. 2011 r., a następnie, wraz z postępem prac, będzie aktualizowany.

Z uwagi na niepewność co do daty wprowadzenia euro w Polsce oraz konieczność podjęcia wielu rozstrzygnięć w zakresie samego procesu wymiany waluty, takich jak określenie scenariusza wprowadzenia euro oraz długości okresu podwójnego obiegu złotego i euro, harmonogram dalszych działań związanych z integracją walutową przedstawiono w sposób warunkowy względem dnia wprowadzenia wspólnej waluty (por. tabela 2). Ramy czasowe zaprezentowano w nim w taki sposób, że początek (koniec) realizacji zadania jest w każdym wypadku najwcześniejszym (najpóźniejszym) możliwym terminem jego rozpoczęcia (zakończenia). Harmonogram warunkowy zakłada ponadto, że euro zostanie wprowadzone w Polsce według scenariusza *big bang* oraz że odpowiednie zalecenie Eurogrupy skierowane do Rady Ecofin w sprawie przyjęcia euro przez Polskę zostanie wydane w terminie do 2 miesięcy² od przygotowania przez Komisję Europejską wniosku do Rady w sprawie uchylenia derogacji.

¹ Szczegółowe harmonogramy prac Zespołów Roboczych, obejmujące wszystkie etapy przygotowań do wprowadzenia euro, można znaleźć w [serwisie internetowym Pełnomocnika Rządu](#).

² Maksymalny termin to 6 miesięcy.

Tabela 2. Harmonogram warunkowy przygotowań do integracji Polski ze strefą euro

etap	działanie	podmiot odpowiedzialny za wykonanie	termin		przygotowania praktyczne
			start ¹	koniec ²	
I	Przygotowania do wejścia do ERM II	Rada Ministrów i RPP oraz (w charakterze doradczym) organy międzyinstytucjonalnej struktury organizacyjnej	*	€-32m	Identyfikacja niezbędnych działań przygotowawczych we wszystkich sektorach gospodarki oraz w administracji rządowej i samorządowej, opracowanie rozwiązań, oraz zasad towarzyszących wprowadzeniu euro, w szczególności w zakresie dostosowań prawnych początek kampanii informacyjnej.
II	Włączenie złotego do ERM II	MF, RPP, właściwe instytucje unijne i państw UE ³	€-36m	€-32m	Intensyfikacja przygotowań praktycznych, w tym kampanii informacyjnej, dostosowań prawnych i IT, monitorowanie przygotowań, szkolenia pracowników w sektorze prywatnym i publicznym.
	Raporty o konwergencji Decyzja Rady o uchyleniu derogacji i ustalenie nieodwracalnego kursu wymiany	Komisja Europejska i EBC Rada Ecofin	€-9m	€-8m €-6m	
III	Zabezpieczenie odpowiedniej ilości banknotów i monet euro	NBP	€-14m	€	Najintensywniejszy etap przygotowań, w tym kampanii informacyjnej oraz ostatni etap dostosowań prawnych, monitorowanie cen, badania opinii publicznej.
	Zaopatrzenie pierwotne banków komercyjnych przez NBP	NBP	€-4m	€	
	Zaopatrzenie wtórne sektora detalicznego przez banki komercyjne	banki komercyjne	€-4m	€	
	Sprzedaż zestawów startowych z monetami euro	banki komercyjne, Poczta Polska	€-4m	€	
	Dostosowanie systemów i urządzeń	sektor bankowy, detaliczny, usługowy, administracja państwa i urzędy	*	€	
Obowiązek podwójnej ekspozycji cen	sektor bankowy, detaliczny, usługowy, administracja państwa i urzędy	€-6m	€	€+12m	
		€	€+12m		
IV	Wejście do strefy euro			€	Końcowy etap kampanii informacyjnej - początkowo intensywnej, stopniowo wygasającej.
	Okres podwójnego obiegu		€	€+6m	
	Wymiana banknotów i monet nominowanych w złotych na euro przez banki komercyjne	banki komercyjne	€	*	
	Wymiana banknotów i monet nominowanych w złotych na euro przez Narodowy Bank Polski	NBP	€	*	
	Dobrowolny okres podwójnej ekspozycji cen	sektor bankowy, detaliczny, usługowy, administracja państwa i urzędy	€+6m	€+12m	

€ - data wprowadzenia euro

* - do decyzji

¹ - najwcześniejszy możliwy termin; ² - najpóźniejszy możliwy termin; ³ - por. Aneks A

Scenariusz *big bang* oznacza jednoczesne wprowadzenie wspólnej waluty do obiegu gotówkowego i bezgotówkowego – bez okresu przejściowego jedynie z okresem podwójnego obiegu euro i waluty narodowej. Po zakończeniu okresu podwójnego obiegu jedynym prawnym środkiem płatniczym w Polsce pozostałoby euro. Ten wariant scenariusza wprowadzenia euro może jednak okazać się trudny do zrealizowania z przyczyn logistycznych, związanych z dużą skalą wymiany pieniądza gotówkowego w Polsce. Alternatywnym scenariuszem jest tzw. scenariusz madrycki, w którym w trakcie okresu przejściowego euro funkcjonowałoby tylko w formie bezgotówkowej, natomiast w obiegu znajdowałyby się narodowe banknoty i monety. Po okresie przejściowym nastąpiłby okres podwójnego obiegu waluty narodowej i euro. Po zakończeniu okresu podwójnego obiegu jedynym prawnym środkiem płatniczym w Polsce byłoby euro.