

Raport z działalności Zespołu Roboczego ds. Makroekonomicznych

Nr raportu: 1		
Posiedzenia	L.p.	Data
	1	27.01.2010
	2	18.02.2010
	3	29.03.2010
L.p.	Realizowane zadania	Data ukończenia
1.	Monitorowanie stopnia i perspektyw wypełnienia kryteriów konwergencji nominalnej, w tym warunków wejścia do ERM II - publikacja wyników w postaci <i>Monitora konwergencji nominalnej</i> , opracowywanego w ujęciu miesięcznym przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez RP (Ministerstwo Finansów).	co miesiąc
2.	Sporządzenie, przyjęcie i przedłożenie Radzie Koordynacyjnej projektu szczegółowego harmonogramu prac Zespołu Roboczego do Spraw Makroekonomicznych. Projekt zawiera działania Zespołu w każdym z czterech etapów integracji Polski ze strefą euro, ze wskazaniem przewidywanych ram czasowych ich realizacji, instytucji wiodącej w realizacji zadania oraz – ewentualnie – warunków jego wykonania i podmiotów współpracujących. Prace Zespołu mają w znacznej mierze charakter badawczo-analityczny (w zakresie konsekwencji przyjęcia euro w Polsce), należeć do nich będzie również monitorowanie perspektyw i uwarunkowań wypełnienia kryteriów konwergencji nominalnej oraz opracowanie propozycji działań w obszarze polityki gospodarczej, pożądanych z punktu widzenia bilansu korzyści i kosztów integracji Polski ze strefą euro.	26.02.2010
3.	Sporządzenie i przyjęcie zaktualizowanej wersji projektu szczegółowego harmonogramu prac Zespołu Roboczego ds. Makroekonomicznych, uwzględniającej uwagi Rady Koordynacyjnej	29.03.2010
4.	Opracowanie i przyjęcie Raportu z działalności Zespołu Roboczego ds. Makroekonomicznych.	29.03.2010
L.p.	Wyniki prac przekazane Radzie	Data przekazania
1.	Projekt szczegółowego harmonogramu prac Zespołu Roboczego ds. Makroekonomicznych.	26.02.2010
2.	Raport z działalności Zespołu Roboczego ds. Makroekonomicznych.	31.03.2010
3.	Zaktualizowana wersja projektu szczegółowego harmonogramu prac Zespołu Roboczego ds. Makroekonomicznych, uwzględniająca uwagi Rady Koordynacyjnej.	31.03.2010