

Raport z działalności Zespołu Roboczego ds. Makroekonomicznych

Nr raportu: 2		
Posiedzenia	L.p.	Data
	1.	30.06.2010 r.
	2.	28.09.2010 r.
L.p.	Realizowane zadania	Data ukończenia
1.	Monitorowanie stopnia i perspektyw wypełnienia kryteriów konwergencji nominalnej, w tym warunków wejścia do ERM II - publikacja wyników w postaci Monitora konwergencji nominalnej, opracowywanego w ujęciu miesięcznym przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez RP (Ministerstwo Finansów).	co miesiąc
2.	Przegląd doświadczeń innych państw związanych z wprowadzeniem euro (punkt I-18 harmonogramu). Opracowane w ramach działalności ZRME materiały (por. wyniki prac przekazane Radzie) obejmują tematykę boomów kredytowych (KNF – zadanie I-9), doświadczenia w zakresie wypełniania kryterium stabilności kursowej i kryterium fiskalnego (MF) oraz oszacowania skali efektów Baumola-Bowena i Balassy-Samuelsona dla polskiej gospodarki (MF). Dotychczas nie otrzymano raportu NBP na temat doświadczeń innych państw w zakresie wypełniania kryterium stabilności cen.	30.09.2010
3.	Badanie „Analiza konsekwencji napływu środków UE na sytuację makroekonomiczną, poziom kursu walutowego i perspektywy wypełnienia kryteriów konwergencji”, realizowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach punktu I-6 harmonogramu działalności ZRME.	do ustalenia
4.	Ministerstwo Gospodarki zaproponowało zarys projektu badawczego „Ocena porównawcza regulacji i elastyczności polskiego rynku produktów na tle państw strefy euro i propozycji reform pożądaných z punktu widzenia integracji”. Termin realizacji projektu został wstępnie ustalony na IV kwartał 2011 r., zaś ostateczna planowana data jego ukończenia będzie zależała od doprecyzowania zakresu prac (po konsultacjach z NBP) i dostępności danych (po konsultacjach z GUS).	IV kw. 2011
5.	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało wstępny zarys projektu badawczego „Ocena porównawcza instytucji i elastyczności polskiego rynku pracy na tle państw strefy euro i propozycje reform pożądaných z punktu widzenia integracji”, jakkolwiek bez wyznaczenia terminu jego realizacji. Zadanie nr I-11 z harmonogramu prac ZRME nie jest dotychczas realizowane przez MPiPS.	b.d.
6.	Opracowanie nt. strategii polityki pieniężnej i fiskalnej w ERM II (zadanie I-5). Członkowie ZRME nie otrzymali od przedstawiciela NBP w ustalonym terminie materiałów na temat strategii polityki pieniężnej i fiskalnej w ERM II (zob. punkt 2 w wykazie podjętych ustaleń z protokołu nr 3 oraz punkt 2 uwaga 5 w przebiegu dyskusji z protokołu nr 4). Niemniej 29.09.2010 r. wpłynął do MF w trybie zastrzeżonym dokument NBP pt. „Zarys strategii włączenia złotego do ERM II”.	-
7.	Seminaria dla struktury organizacyjnej ds. wprowadzenia euro w Polsce, organizowane przez MF: „Korzyści i koszty przyjęcia euro. Szacunki dla Polski” (20.04.2010), „Efekty cenowe, »iluzja euro« i ochrona konsumenta w procesie wprowadzenia euro” (13.05.2010) oraz „Szacunki dla Polski potencjalnych efektów	27.05.2010

	cenowych wprowadzenia euro" (27.05.2010).	
8.	Opracowanie i przyjęcie Raportu z działalności Zespołu Roboczego ds. Makroekonomicznych.	28.09.2010
L.p.	Wyniki prac przekazane Radzie	Data przekazania
1.	Opracowanie KNF: „Źródła narastania akcji kredytowej w warunkach integracji walutowej. Przyczyny boomów kredytowych w Irlandii, Hiszpanii i Portugalii”.	30.09.2010
2.	Opracowanie MF: „Estimating the Baumol-Bowen and Balassa-Samuelson effects in the Polish economy – a disaggregated approach”.	30.09.2010
3.	Opracowanie MF: „Przegląd doświadczeń innych państw związanych z wprowadzeniem euro: wypełnienie kryterium stabilności kursowej”.	30.09.2010
4.	Opracowanie MF: „Przestrzeganie kryterium fiskalnego w krajach strefy euro”.	30.09.2010
5.	Konspekt badania „Analiza konsekwencji napływu środków UE na sytuację makroekonomiczną, poziom kursu walutowego i perspektywy wypełnienia kryteriów konwergencji” realizowanego na zlecenie MRR.	30.09.2010
6.	Raport z działalności Zespołu Roboczego ds. Makroekonomicznych.	8.10.2010