
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamienie Milowe  

w procesie wdraŜania budŜetu zadaniowego 

2008 r. 

� przeprowadzenie analizy aktów prawnych na potrzeby wdraŜania budŜetu zadaniowego, 
� opracowanie podstaw metodologicznych dla wieloletniego planowania zadaniowego,  
� przygotowanie załoŜeń do projektów aktów prawnych regulujących funkcjonowanie budŜetu zadaniowego, w tym 
wieloletniego planowania zadaniowego, 

� przygotowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, mających na celu współfinansowanie prac nad 
wdroŜeniem budŜetu zadaniowego; 

2009 r. 
� sporządzenie metodyki budŜetu zadaniowego, 
� sporządzenie wytycznych do sprawozdań z wykonania budŜetu zadaniowego w układzie funkcjonalnym, 
� opracowanie załoŜeń do projektu systemu informatycznego obsługującego budŜet zadaniowy; 

2010 r. 
� przygotowanie koncepcji monitoringu realizacji budŜetu w nowym układzie funkcjonalnym, 
� zakończenie I etapu prac nad systemem sprawozdawczym w ujęciu zadaniowym, umoŜliwiającym monitoring 
wydatków publicznych; 

2011 r. 

� sporządzenie bazy mierników dla wszystkich funkcji państwa, 
� zakończenie II etapu prac nad systemem sprawozdawczym w ujęciu zadaniowym, umoŜliwiającym monitoring 
wydatków publicznych, 

� przeprowadzenie pierwszego monitoringu i sprawozdawczości budŜetu zadaniowego;  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 r. 

� sporządzenie projektu pierwszego – równoległego do klasycznego - zadaniowego budŜetu państwa na rok 2013, 
� wdroŜenie metodologii efektywnego zarządzania finansami publicznymi na szczeblu centralnym przy wykorzystaniu 
wieloletniego planowania zadaniowego i całościowej bazy mierników; 

2013 r. 

� przygotowanie załoŜeń do systemu ewaluacji budŜetu zadaniowego, 
� wdroŜenie systemu informatycznego obsługującego budŜet zadaniowy; 

2014 r. 
� przygotowanie sprawozdania z wykonania budŜetu państwa obejmującego realizację budŜetu zadaniowego za 2013 
rok umieszczonego po raz pierwszy w ustawie budŜetowej, 

� opracowanie dokumentu ewaluacyjnego o charakterze ex-post z wykonania budŜetu zadaniowego na rok 2013, 
jako narzędzia wsparcia w procesie opracowywania budŜetu państwa na rok 2014; 

2015 r. 
� sporządzenie raportu dotyczącego oceny wpływu funkcjonowania budŜetu zadaniowego na finanse publiczne, 

� rozliczenie projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace cykliczne  
wykonywane w kaŜdym roku budŜetowym 

 (2008 – 2015) 

� opracowanie zapisów - w zakresie budŜetu zadaniowego - do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
szczegółowego sposobu trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budŜetowej na kolejny rok 
budŜetowy - tzw. "Noty BudŜetowej", 

� sporządzenie informacji do sprawozdania z wykonania budŜetu państwa zawierającej realizację budŜetu 
zadaniowego umieszczonego w uzasadnieniu do ustawy budŜetowej (do 2013 roku), 

� przygotowanie sprawozdania z wykonania budŜetu państwa obejmującego realizację budŜetu zadaniowego 
umieszczonego w ustawie budŜetowej (od 2014 roku), 

� opracowanie materiałów do uzasadnienia do projektu ustawy budŜetowej (do 2011 r.), 
� przygotowanie projektu budŜetu w układzie zadaniowym do projektu ustawy budŜetowej równolegle do budŜetu w 
układzie tradycyjnym (od 2012 r.), 

� opracowanie bazy mierników dla poszczególnych funkcji państwa (do 2011 roku), 
� monitoring realizacji budŜetu w układzie zadaniowym (od 2011 roku), 
� prace nad wdroŜeniem systemu informatycznego obsługującego budŜet zadaniowy (od 2010 do 2012 roku), 
� współpraca międzynarodowa w zakresie zagadnień związanych z budŜetem zadaniowym i wieloletnim 
prognozowaniem, 

� organizacja konferencji i szkoleń oraz zapewnienie pomocy eksperckiej dla administracji z zagadnień związanych 
z budŜetem zadaniowym, 

� realizacja i obsługa projektów związanych z wdraŜaniem budŜetu zadaniowego finansowanych z funduszy 

unijnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). 


