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Informacja pokontrolna do kontroli trwatosci na miejscu realizacji projektu 

nr POIG.07.01.00-00-012/09 pn. " Program e-cto" 

Numer projektu POIG.07.01.00-00-012/09 

Tytut projektu Program e-Cto 

Nazwa jednostki Ministerstwo Finansow/Departament stuiby Celnej 

kontrolowanej 

Ad res ul. SwiE:tokrzyska 12, 

00-916 Warszawa 

Osoby reprezentujqce 1. 

JednostkE: kontrolowanq! 

Osoby 

informacji 

kontroli 

udzielajqce 

podczas 

Miejsce kontroli/miejsce 

realizacji projektu 

Centrum Projekt6w Polska Cyfrowa 
ul. Spokojna 13a, 01~ Warszawa 
tel. 022 315 22 00. 315 2201 
faks 022 315 22 00 
www.cppc.gov.pl 

2. 

3. 

4. 

5. 

"' 8. 

. -
Miejsce kontroli 
Ministerstwo Finansow 
ul. Swi~tokrzyska 12, 
00-916 Warszawa 

oraz 
Oddziat Celny Towarowy I w Warszawie - Urzqd Celny III II Port Lotniczy" 
wWarszawie 

ul. Zwirki i Wigury 1, 

00-001 Warszawa 

Miejsce realizacji projektu 
Projekt byt r6wniei realizowany przez Izby Celne podlegte ministrowi 
wtasciwemu do spraw finansow publicznych: 

Izba Celna w Biatymstoku, 
Izba Celna w Olsztynie, 
Izba Celna w Przemyslu, 
Izba Celna w Biatej Podlaskiej, 

UNIAEUROPEJSKA CJo 0 0 0 

EUROPEJSKI FUNDUSZ • 0 

ROZWOJU REGIONIILNEGO 0 0 • • 0 



Izba Celna w Warszawie, 
Izba celna w Szczecinie, 
Izba Celna we Wrodawiu, 
Izba Celna w todzi, 
Izba Celna w Gdyni, 
Izba Celna w Katowicach, 
Izba Celna w Kielcach, 
Izba Celna w Krakowie, 
Izba Celna w Opolu, 
Izba Celna w Poznaniu, 
Izba Celna w Rzepinie, 
Izba Celna w Toruniu. 

Data zakonczenia 31.12.2015 r.- data zakonczenia realizacji projektu 

realizacji projektu 

Nazwa jednostki Centrum Projektow Polska Cyfrowa 

kontrolujijcej 

Adres ul. Spokojna 13 a, 01-044 Warszawa 

Cztonkowie zespotu Iwona Machatowska - Kierownik zespotu kontrolujijcego 

kontrolujijcego (imiE:, Gt. specjalista w Wydziale Kontroli /Departament Systemowy 

nazwisko,stanowisko) Beata Zdziech - Cztonek zespotu kontrolujijcego 

Specjalista w Wydziale Kontroli / Departament Systemowy 

Data kontroli 05-08.12.2016 

Data zakonczenia okresu Data wyptaty srodkow 31.03.2016 

trwatosci projektu Koniec okresu trwatosci 31.03.2021 

Za poczqtek okresu trwafosci uznaje si~ zakoriczenie operacji w ramach 

projektu, czyli spefnienie fqczenie trzech warunk6w: zakoriczenie 

rzeczowego operacji, zakoriczenia finansowego operacji oraz wypfat~ 

wkfadu pUblicznego. 

PODSTAWA PRAWNA KONTROLl: 

1. Rozporzijdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajijce przepisy ogolne 

dotyczClce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego 

oraz Funduszu Spojnosci i uchylajijce Rozporzijdzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. UE l 210 

z 31.7.2006},Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. 0 zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 

227, poz.1658 z pOin. zm.); 

2. Plan kontroli trwafosci Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, na rak 2016; 

3. "Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie Procesu kontroli dla Instytucji 

Posredniczqcych i Instytucji Wdraiajqcych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

2007-2013); 

4. Upowainienie do kontroli nr 8/7/2016 z dnia 28.11.2016; 

5. Porozumienie 0 dofinansowanie projektu nr POIG.07.01.00-00-012/09 z dnia 26.11.2009r. wraz 

z aneksami: 

• Aneks nr POIG.07.01.00-00-012/09-01z dnia 23.09.2010 r., kt6rego przedmiotem byta zmiana 

zapis6w umowy 0 dofinansowanie wraz z zatijcznikami; 

• Aneks nr POIG.07.01.00-OQ-012/09-02 z dnia 03.11.2011 r., kt6rego przedmiotem byta zmiana 

nazwy "Umowa" na "Porozumienie" oraz zmiana zapisow dotyczijcych pkt. 10, 13, 17 i 20 

Wniosku 0 dofinansowanie oraz aktualizacja Harmonogramu rzeczowo -finansowego (HRF); 
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e-ZEFIR dostE:pna przez platformE: Ustug Elektronicznych Stuiby Celnej umoiliwi obstugE:: 

deklaracji akcyzowych, zgtoszenia 0 planowanym nabyciu wewnqtrzwspolnotowym, deklaracji 

od wydobycia niektorych kopalin, informacji w sprawie optaty paliwowej. Ustug publiczna 

dostE:pna jest pod adresem internetowym https://puesc.gov.pl/e-zefir. ZK zweryfikowat 

funkcjonalnosc ustugi poprzez prezentacjE: systemu oraz poprzez weryfikacjE: dokumentacji 

projektowej. 

Dodatkowo Zespot Kontrolujqcy przeprowadzit wizjE: lokalnq w terenie w Oddziale Celnym Towarowym 

III II Port Lotniczy" w Warszawie w ktorym dokonano operacji na ustudze CELINA - czarna skrzynka oraz 

ZEFIR 2: 

• Celina - czarna skrzynka - w systemie dokonuje si~ operacji przywozowych - gdy zostaje 

dopuszczony towar do obrotu. W systemie jest ok 2 tysi~cy zgtoszen dziennie. 

• ZEFIR 2- system odpowiada za ksi~gowanie zgtoszen , ktore wptywajq do systemu CELlNA­

czarna skrzynka. Ustug publiczna dost~pna jest pod adresem internetowym 

https:/Ipuesc.gov.pl/zefir2. ZK zweryfikowat funkcjonalnosc ustugi poprzez przedstawionq 

prezentacje jak rowniei poprzez weryfikacj~ dokumentacji projektowej. 

ZK stwierdza dziatanie ww. systemow i nie stwierdza uchybien w przedmiotowym zakresie. 

Zalqcznik nr 1 w aktach kontroli - Zrzuty z ekranow zaprezentowanych systemow ZEFIR 2, CELlNA­

czarna skrzynka, PUESC, MCS, AISjlNTRASA T, AISjIMPORT, NCTS powyiej opisanych - wersja 

elektroniczna 

Ustalenia dotycze.,ce osie.,gni~cia i utrzymania wskainik6w rezultatu zadeklarowanych we wniosku 

o dofinansowanie. 

Zgodnie z zapisami Wniosku 0 dofinansowanie Beneficjent zatoiyt osiqgniE:cie nast~pujqcych 

wskainikow rezultatu w projekcie: 

Beneficjent okreslit wskainiki rezultatu w sposob nastE:pujqcy: 

Wskainik rezultatu Wartosc Dokumenty potwierdzaj'lce Data Planowana data Wskainik 

wskainika osiClgni~cie wskainika osi'lgni~cia osiilgni~cia osiilgni~to 

rezultatu ustalonej wartosci w% 

wartosci wskainika 

wskainika 

Liczba ustug 2 Protokoty odbioru systemow 01.01.2011 Wskainik Stan 

administracji ICS/ESC2, zrzutu z ekranow osiqgni~ty w dzien 

na 

centralnej nowo startowych systemu ICS/ECS2, 100% 31.10.2015r-

udost~pnionych na Zrzuty ekranowe dla komponentu 100% 

platformie systemu AIS/ICS (udoskonalonego 

elektronicznej e-Cto ICS w dniu 16 sierpnia 2016r) oraz 

ustugi udost~pnionej na stronie pi 

(dokumenty przekazano w formie 

elektronicznej w formie skanow) 

Liczba ustug 7 Protokoty odbioru systemow, zrzuty 01.06.2016 30.09.2017 - Stan na 

publicznych z ekranow startowych systemow przyczyny dzien 

swiadczonych na ustug udost~pnionych za poiniejszego 31.10.2015 

poziomie posrednietwem strony www.e-clo.pl uruchomienia 

cz~sci ustug 
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transakcyjnym - 4 

poziom dojrzatosci 

Liczba 

swiadczonych 

spersonalizowanych 

ustug publicznych -

5 poziom dojrzatosci 

4 Liczba 

przedsi~biorcow 

korzystajqcych z 

ustug on-line 

5 Procent 

przedsi~biorcow 

obj~tych 

automatycznq 

obstugq rozliczeri z 

tytutu dochodow 

budietowych 

realizowanych przez 

administracj~ celnq 

sposrod 

1 

44000 

90 

i portalu UESC www.puesc.gov.pl 

udost~pniajqcych ustugi 

Ustuga elektronicznej obstugi 

statystyki 

wewnqtrzwspolnotowe(realizowana 

w systemie AIS/INTRASTAT. Zostata 

na srodowisku 

SISC w dniu 

uruchomiona 

produkcyjnym 

01.06.2016 i udost~pniona 

wszystkim podmiotom 

zobowiqzanym. Ustuga Safety & 
Security (ICS) od dnia 15.08.2016r., 

funkcjonuje w formie udoskonalonej 

w ramach srodowiska SISC jako 

komponent systemu AIS (AIS/ICS). 

(dokumenty przekazano w formie 

elektronicznej w formie skanow). 

Protokoty odbioru systemu OSOZ 2, 

zrzuty z ekranu portalu PUESC 

www.puesc.gov.pl 

udost~pniajqcego ustug~. 

((dokumenty przekazano w formie 

elektronicznej w formie skanow). 

02.10.2015 

Beneficjent opisat 

w pismie 

SC2.8880.27.2016 

z dnia 23.11.2016. 

Planowana data 

petnego 

uruchomienia 

AIS/IMPORT - do 

dnia 30.09.2017r. 

zgodnie z 

przekazanym do 

CPPC raportem z 

dnia 07.12.2016r. 

Stan na Wskainik 

osiqgni~ty 

100% 

w dzien 

31.10.2015 

r. -100% 

Potwierdzenie osiqgni~cia 31.12.2015 Wskainik Stan 

w dzieri 

na 
wskainika to liczba podmiotow nie 

powtarzajqcych si~, ktore w 2016 

roku ztoiyty deklaracje on line w 

wywozie, ztoiyty zgtoszenia 

przywozowe, a takie podmiotow 

ktore ztoiyty deklaracje podatkowe 

(ZEFIR2). Zatoienia wg ktorych 

wyliczono liczb~ podmiotow -ECS2, 

CELINA-czarna skrzynka- ZEFIR2. 

Dane statystyczne wykorzystywania 

ustug uzyskane z baz danych 

systemow ECS2, CEELINA przez 

wykonanie zapytania SQL na bazie 

danych systemu przez 

Administratorow. (dokumenty 

przekazano w formie elektronicznej 

w formie skanow). 

osiqgni~ty 

100% 
31.10.2015r. 

-100% 

Potwierdzenie osiqgni~cia 31.12.2015 Przyczyny Stan na 
wskainika uzyskano przez stosunek 

liczby do deklaracji wymagajqcych 

ptatnosci ztoionych i obstuionych 

elektronicznie wraz ze 

stowarzyszeniem ptatnoSci do liczby 

ztoionych deklaracji wymagajqcych 

ptatnosci. Dane statystyczne 

wykorzystania ustug uzyskane z 

systemow przez wykonanie 

poiniejszego 

uruchomienia 

dzieri 

31.10.2016 

ustug 99,88% 

opisano w pismie 

SC2.8880.27.2016 

z dnia 32.11.2016. 

Planowana data 

petnego 

uruchomienia 
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6 

przedsi~biorcow 

wykorzystuj<!cych 

kanat administracji 

elektronicznej. 

Procent 

kontrolowanych 

zgtoszeri celnych 

przed zwolnieniem 

towarow w 

stosunku do 

wszystkich 

przyjmowanych 

zgtoszeri celnych. 

5 

7 Minimalna liczba 15 000 

uiytkownikow 

8 

administracji celnej 

korzystaj<!cvch z 

platformy 

elektronicznej e-

cto. 

Procent zgodnosci z 

wymaganiami 

integracji z 

systemami 

wspolnotowymi 

przewidzianymi w 

harmonogramie 

inicjatywy e­

Customs do 2015 

roku. 

100 

9 Procent zgodnosci z 100 

wymaganiami 

elektronicznej 

wymiany danych z 

innymi 

administracjami 

celnymi Unii 

Europejskiej 

przewidzianymi w 

harmonogramie 

inicjatywy e-

zapytania 5QL na bazie danych 

systemu przez Administratorow. 

(dokumenty przekazano w formie 

elektronicznej w formie skanow). 

Dane statystyczne wykorzystania 

ustug uzyskane z systemow 

Hurtowni Danych Ariadna 2 oraz 

ALINA przez wykonanie zapytania 

SQL na bazie danych systemu przez 

Administratorow. (dokumenty 

przekazano w formie elektronicznej 

w formie skanow). 

31.12.2015 

AE5 do dnia 

01.03.2017 roku 

zgodnie z 

przekazanym do 

CPPC raportem z 

dnia 07.12.2016r. 

Przyczyny 

poiniejszego 

uruchomienia 

cz~sci ustug 

opisano w pismie 

SC2.8880.27.2016 

z dnia 32.11.2016. 

Planowana data 

petnego 

uruchomienia 

AE5 do dnia 

01.03.2017 roku 

zgodnie z 

przekazanym do 

CPPC raportem z 

dnia 07.12.2016r. 

5tan na 

dzieri 

31.10.2015 -

1,62% 

Liczba kont uiytkownikow SISC 30.11.2015 Wskainik 5tan na 
zatoionych w domenie centralnej osi<!gni~ty 

resortu finansow. Informacja 

uzyskana przez zapytanie 5QL na 

bazie danych wykonane przez 

Administratorow Domeny 

Centralnej. 

Protokoty odbioru produktow 31.10.2015 

zwi<!zanych z funkcjonalnosciami 

przekazanymi przez KE. 

5konsolidowana 

dokumentacji 

wersja 

poszczegolnych 

systemow przekazuj<!cych danych w 

domenie wspolnotowej. W 

przypadku systemow 

wspolnotowych takie zatwierdzone 

przez KE Raporty z testow 

mi~dzynarodowych 

100% 

Wskainik 

osiqgni~ty 

100% 

Protokoty odbioru produktow 31.12.2015 Wskainik 

zwi<!zanych z funkcjonalnosciami 

przekazanymi przez KE. 

Dokumentacja poszczegolnych 

systemow przekazuj<!cych dane w 

domenie wspolnotowej. Raporty z 

testow mi~dzynarodowych, 

zatwierdzone przez KE. 

osiqgni~ty 

100% 

w dzieri 

31.10.2015 -

100% 

5tan na 

w dzieri 

31.10.2015r. 

-100% 

5tan na 

w dzieri 

31.10.2015r. 

-100% 
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10 

11 

12 

Customs do 2015 

roku. 

liczba kluczowych 10 Raport Koncowy Projektu Systemem 04.07.2014 Wskaznik Stan na 

proces6w Zarzildzania Procesami SZPADA z osiilgni~ty w dzien 

operacyjnych zatilcznikami. Protokoty odbioru, 100% 31.10.2015r. 

obj~tych zrzuty z ekranow startowych -100% 

zarzildzeniem systemu SZPADA. 

procesowym i ich 

automatyzacjil· 

Liczba baz 1 Potwierdzenie wdrozenia systemu 21.11.2013 Wskaznik Stan na 

referencyj nych Podsystemu Danych osiilgni~ty w dzien 

przedsi~biorc6w Referencyjnych, Protokoty odbioru, 100% 31.10.2015r. 

(ujednolicenie). zrzuty z ekran6w startowych dla -100% 

systemu PDR oraz portalu PUESC 

www.puesc.gov.pl i 

udost~pniajilcego ustugi systemu 

PDR. 

Liczba obszar6w 4 Protokoty odbioru, zrzuty z ekran6w 26.11.2015 Wskaznik Stan na 

zarzildzania systemu HERMES 2. oraz osiilgni~ty w dzien 

zasobami ludzkimi 31.12.2015 100% 31.10.2015r. 

wspierana poprzez -100% 

rozwiilzania 

informatyczne 

Na podstawie przedstawionych prezentacji oraz dokument6w ZK zweryfikowaf powyisze usfugi. Na 

dzien 08.12.2016 r. ZK potwierdza osiClgnh~cie zakfadanych wskaznik6w w projekcie nr 1, 3, 4, 7, 8, 9, 

10, 11 oraz 12 w 100%. Beneficjent przekazaf zrzuty z ekran6w poszczeg61nych usfug oraz formularzy. 

W toku kontroli ZK stwierdzif op6znienie we wdroieniu wskaznik6w dotyczClcych usfug AIS/IMPORT 

oraz AES w projekcie. Dodatkowo, Beneficjent pismem z dnia 23.1l.2016r., 0 sygnaturze 

SC2.8880.27.2016 poinformowaf 0 przyczynach op6znienia wdroienia og61nopolskiego 

Automatycznego Systemu Eksportu (AES) oraz modufu importowego Automatycznego Systemu 

Importu (AIS/IMPORT). Wdroienie usfugi swiadczonej przez system AIS (moduf ICS) - Elektroniczna 

obsfuga wywozu (e-Eksport) w chwili obecnej jest swiadczona przez system ECS2. Docelowo w wersji 

udoskonalonej usfuga b~dzie swiadczona przez system AES. Wdroienie og61nopolskiej usfugi e-Eksport 

nastClpi w dniu 01.03.2017 roku. Elektroniczna obsfuga operacji przywozowych (e-Import) w chwili 

obecnej swiadczona jest poprzez uruchomienie systemu ZEFIR2 i interfejsu komunikacyjnego "czarna 

skrzynka" z systemem importowym CELINA. Wdroienie og61nopolskiej usfugi e-Import nastClpi w dniu 

30.09.2017 roku. 

ZK stwierdzif op6znienia w zakresie wdroienia ww. usfug i nie miaf moiliwosci weryfikacji czy powyisze 

op6znienie nie b~dCl negatywnie wpfywac na inne dziafajClce jui w projekcie usfugi. 

Zalqcznik nr 2 w aktach kontroli - protokoly odbioru: ilosciowego systemu ARIADNA2, protok61odbioru 

etapu I, 1/, 1/1 ECIP, protok61 przekazania systemu HERME52, protok61 odbioru systemu SZPROT, protok61 

odbioru systemu ZEFIR2 oroz protok61 odbioru I, /I, /1/ etapu ZI5AR. 

Zalqcznik nr 3 w aktach kontroli- zestawienie osiqgnit:cia ustalonych wskainik6w. 

Zalqcznik nr 4 w aktach kontroli- kopia pisma sygn. 5C2.8880.27.2016 z dnia 31.11.2016 
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Lp. Typ NIW nr Data 
Nazwa 

Kartoteki inwentarzowy Przyj~cia 

1 ST MF-4-491-85- notebook DELL Latitude E4300 2009-12-31 

00241 

2 ST M F-4-491-85- notebook DELL Latitude E4300 2009-12-31 

00248 

3 Wyp MF-4-491-35- monitor 19" Hyundai LCD X93WD 2010-03-12 

00605 

4 WYP MF-4-491-35- monitor 19" Hyundai LCD X93WD 010-03-12 

00607 

5 WYP M F-4-491-18- komputer Fujitsu Siemens Esprimo 2010-03-12 

00468 Q5030 

6 Wyp M F-4-491-18- komputer Fujitsu Siemens Esprimo 2010-03-12 

00470 Q5030 

7 WYP MF-4-491-83- skaner stolikowy HP ScanJet N6310 2010-03-12 

00076 

ZK potwierdzit, ie wymienione powyiej srodki trwate znajdujCl siE: w Departamencie Stuiby Celnej i sCi 

wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem 

Z wizji lokalnej sporzCldzono dokumentacjE: fotograficznCl. 

Zalqcznik nr 7 waktach kontroli - zestawienie srodk6w trwalych (wersja elektroniczna) 

Zalqcznik nr 8 waktach kontrali - dokumentacja JatograJiczna - wersja elektraniczna. 

7. Ustalenia dotycz'lce uzyskania w ramach wykorzystania produkt6w projektu innego przychodu 

nii wykazany w analizie finansowej? 

Beneficjent ztoiyt oswiadczenie w dniu 06.12.2016 roku, ii nie uzyskat przychodu w ramach 

realizowanego projektu. 

W ewidencji ksiE:gowej dysponenta cZE:sci nie byty ewidencjonowane przychody z tytutu projektu 

poniewai dysponent cZE:sci nie otrzymat iadnego dokumentu z ktorego wynikatoby, ie osiCigniE:to 

przychod w projekcie. 

Zalqcznik nr 9 w aktach kantrali - oswiadczenie z dnia 06.12. 2016 roku, 0 braku przychodu 

w projekcie. 

8. Ustalenia dotycz'lce kwalifikowalnosci VAT w projekcie. 

Podatek VAT byt wydatkiem kwalifikowalnym, status podatkowy Beneficjenta nie zmienit siE: od dnia 

ztoienia wniosku 0 dofinansowanie. 

9. Ustalenia dotycz'lce archiwizacji dokumentacji. 

Beneficjent przekazat informacjE:, ii stworzyt oddzielnCl procedurE: archiwizacji: 

postE:powania z dokumentacjCl Projektow Programu e-Cto na podstawie ktorej kaida 

archiwizuje dokumentacjE: projektowCl we wtasnym zakresie. 

ProcedurE: 

Izba Celna 

Zgodnie z umowCl 0 dofinansowanie - archiwum dokumentacji Programu e-Cto zarowno w wersji 

papierowej jak i elektronicznej bE:dzie przechowywane w sposob zapewniajClcy bezpieczenstwo 
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informacji przez okres co najmniej 3 lat ad daty programu POIG. Dokumentacja zostanie 

przekazana do Archiwum zaktadowego w terminach wynikajClcych z wymagan POIG i aktualnie 

obowiClzujClcej Instrukcji kancelaryjnej. 

Dodatkowo, dokumentacja projektu jest archiwizowana zgodnie z ZarzCldzeniem nr 67 Ministra 

Finansow z dn. 22.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej MF, Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt MF oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwum 

zaktadowego w MF oraz ZarzCldzenie nr 66 MF z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia 

jednolitego rzeczowego wykazu akt Izb Celnych i Celnych. 

Zalqcznik nr 10 w aktach kantrali- zarzqdzenie nr 66 Ministra Finans6w w wersji elektronicznej. 

Zalqcznik nr 11 w aktach kontroli- zarzqdzenie nr 67 Ministra Finans6w w wersji elektronicznej. 

Zalqcznik nr 12 w aktach kontroli- Procedura postt:powania z dokumentacjq Projekt6w Programu 

e-Clo w wersji elektronicznej. 

10.Ustalenia dotyczClce promocji projektu. 

Zgodnie z §10 porozumienia 0 dofinansowanie nr: projekt POIG.07.01.00-00-012/09-00 pt. "Program 

e-Cto" Beneficjent zobowiClzany jest do informowania opinii publicznej 0 fakcie otrzymania 

dofinansowania na Projektu ze srodkow Programu. W ramach dziatan promocyjno -

informacyjnych skierowanych do opinii publicznej Beneficjent jest zobowiClzany do stosowania 

postanowien art. 8 i 9 RozporzCldzenia 1828/2006, tj. do umieszczania m.in. elementow: 

emblematu Unii Europejskiej, spetniajClcego okreslone normy graficzne, odniesienia do Europejskiego 

Funduszu Regionalnego oraz hasta okreslonego przez ZarzCldzajClcCl. 

W ramach dziatan promocyjnych Beneficjent: 

• oznacza oraz inne dokumenty projektowe; 

• w toku kontroli Beneficjent okazat wybrane srodki trwate, ktore byty oznakowane zgodnie 

z Przewodnikiem w zakresie promocji projektow finansowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 dla beneficjentow i instytucji 

zaangaiowanych we wdraianie Programu; 

• kaidy powstaty w ramach projektu e-Cto komponent programu na stronie 

Internetowej zostat oznakowany w sposob poprany i zgodny z Przewodnikiem w zakresie 

promocji projektow finansowanych w ramach POIG 2007-2013 dla Beneficjentow i Instytucji 

zaangaiowanych we wdraianie POIG 2007-2013. w zakresie promocji projektow 

finansowanych w ramach POIG 2007-2013 dla Beneficjentow i Instytucji zaangaiowanych we 

wdraianie POIG 2007-2013; 

• w budynku MF znajduje siE: tablica, informujClca 0 zrealizowanym projekcie. 

Ponadto, informacja na temat realizacji projektu znajduje siE: na stronie internetowej Beneficjenta 

w zaktadce Stuiba celna https://puesc.gov.pl/. 

Zespot KontrolujClcy w toku kontroli stwierdzit, ie dokumentacja dotyczClca projektu (segregatory) 

przechowywana w siedzibie Beneficjenta - budynku Ministerstwa Finansow nie posiadajCl 

oznakowana projektowego zgodnego z Przewodnikiem w zakresie promocji projekt6w finansowanych 

w ramach POIG 2007-2013 dla Beneficjent6w i Instytucji zaangaiowanych we wdraianie POIG 2007-

2013. 
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WNIOSKI 

ZK stwierdzit zachowanie trwatosci projektu nr POIG.07.01.00-00-012/09. Powstaty niezb~dne 

elementy systemu, ktore umoiliwiajq sukcesywne wdraianie nowych funkcjonalnosci. 

ZK na podstawie przekazanych dokumentow oraz wyjasnien Beneficjenta nie mogt stwierdzic 

osiqgni~cia celu projektu ze wzgl~du na opoinienia we wdroieniu systemow AIS/IMPORT oraz AES oraz 

EMCS PL2. 

W odniesieniu do zadeklarowanych danych w ramach projektu wskainik6w rezultatu oraz celu 

projektu stwierdzono: 

1. Beneficjent nie osiqgnqt wszystkich zaktadanych wskaznikow rezultatu na poziomie 100%. 

Wdroienie ogolnopolskiej ustugi e-Eksport nastqpi w dniu 01.03.2017 roku, natomiast 

wdroienie ogolnopolskiej ustugi e-Import nastqpi w dniu 30.09.2017roku w zwiqzku 

z powyiszym ZK nie moie potwierdzic osiqgni~cia celu projektu. 

2. Projekt monitorowany jest w spos6b prawidtowy. 

3. Beneficjent nie dokonat modyfikacji produkt6w projektu od czasu zakor1czenia realizacji. 

4. Ewidencja srodkow trwatych w ramach projektu prowadzona jest w spos6b umoiliwiajqcy 

identyfikacj~ poszczegolnych srodkow zakupionych w ramach projektu. 

5. Beneficjent archiwizuje dokumentacj~ zwiqzanq z projektem zgodnie z zapisami porozumienia. 

W toku kontroli ustalono, ie dokumentacja projektowa nie zostata zarchiwizowana 

i przechowywana jest na stanowiskach adekwatnych do poszczeg61nych zadan w ramach 

projektu. 

6. Beneficjent realizuje dziatania promocyjne zgodnie z zapisami porozumlenla 

o dofinansowanie. W toku kontroli ustalono, ie segregatory z dokumentacjq projektowq nie 

Sq oznakowane. 

7. Beneficjent zgodnie z Aneksem nr POIG.07.01.00-00-012/09-10 z dnia 26.08.2015r., 

w kaidym miesiClcu raportuje do CPPC stan 0 cyklicznych post~pach w realizacji projektu 

i podnoszenia poziomu wskainik6w rezultatu. 

ZALECENIA POKONTROLNE: 

Lp. Punkt informacji, Opis Zalecenia pokontrolne Termin 

wdroienia 

zalecen 

1. 

w kt6rym opisano stwierdzonego 

uchybienie/ uchybienia/ 

nieprawidtowosci nieprawidtowosci 

10 Dokumentacja Dokonac oznakowania wszystkich w przeciqgu 14 

projektu segregator6w z dokumentacjq dni od dnia 

(segregatory) projektu znajdujqcq si~ w otrzymania IP 

przechowywana w siedzibie Beneficjenta - budynku 

Ministerstwa Finansow zgodnie z 

- zapisami w Przewodnika w 

zakresie promocji projektow 

finansowanych w ramach POIG 

Finansow - brak 2007-2013 dla Beneficjentow i 

siedzibie 

Beneficjenta 

budynku 

Ministerstwa 

oznakowania. Instytucji zaangaiowanych we 

wdraianie POIG 2007-2013. 
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2 3 Op6Znienia we Zespot Kontrolujqcy zobowiqzuje Niezwtocznie po 

wdroieniu Beneficjenta do przekazania wdroieniu. 

ogolnopolskiej informacji 0 wdroieniu 

ustugi e-Eksport ogolnopolskich ustug e-Eksport 

oraz 

ogolnopolskiej 

ustugi e-Import. 

wdroienie ma nastqpic 

1.03.2017r. oraz ustugi e-Import 

wdroienie ma nastqpic do dnia 

30.09.2017r. 

3 3 Op6Znienia we Zespot Kontrolujqcy zobowiqzuje w przeciqgu 14 

wdroieniu Beneficjenta do stosownych dni od dnia 

ogolnopolskiej wyjasnier'l dotyczqcych otrzymania IP 

ustugi e-Eksport powstatych opoinier'l w projekcie 

oraz 

ogolnopolskiej 

ustugi e-Import. 

w zwiqzku z brakiem wdroienia 

ogolnopolskich ustug e-Eksport 

oraz ustugi e-Import jak rowniei 0 

przekazanie 

dokumentow 

stosownych 

potwierdzajqcych 

stan wdroienia wskazany w 

raporcie z dnia 7 grudnia 2016 

roku. 

ZK zobowiqzuje Beneficjenta do 

przedstawienia planu 

naprawczego oraz szczegotowych 

wyjasnier'l czy powstate 

opoinienia nie b~dq miaty 

negatywnego wptywu na ustugi 

jui dziatajqce. 

Informacja Pokontrolna zostata sporzqdzona w dniu 27.12.2016 r. 

Jednostka kontrolowana zobowiqzana jest, w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych do 

wdroienia zalecer'l pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania jednostki kontrolujqcej 

o realizacji zalecer'l pokontrolnych. 

Podpisy cztonkow Zespotu kontrolujacego: 

Iwona Machatowska - Kierownik zespotu kontrolujqcego 

Beata Zdziech - Cztonek zespotu kontrolujqcego 

Zatwierdzenie: 

Pod pis kierownika jednostki kontrolujqcej: 

Pod pis kierownika jednostki kontrolowanej: 

Data podpisania Informacji Pokontrol'}ei: 

NAC POUCZENIE: 

--

;~;:t\pj .. t • .. : .. _ 
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Kierownik jednostki kontrolowanej (lub upowaznlona przez niego osoba) ma prawo podpisac 

InformacjE: pokontrolnq, zgtosic zastrzeienia do cZE:Sci lub catosci zawartych w niej zapis6w lub 

odm6wic jej podpisania Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiqzany do ustosunkowania siE: 

do niniejszej Informacji pokontrolnej w nastE:pujqcych terminach: 

- W przypadku akceptacji ustalen zawartych w Informacji pokontrolnej - ztoiyc pod pis pod 

Informacjq pokontrolnq i przekazac jeden jej egzemplarz do eppe w terminie 14 dni kalendarzowych 

do dnia jej otrzymania; 

- W przypadku zastrzeien do cZE:sci lub cafosci zapis6w Informacji pokontrolnej - zgfosic 

zastrzeienia do ww. dokumentu wraz z przedstawieniem szczeg6fowego uzasadnienia (wraz ze 

zwr6ceniem dw6ch egzemplarzy Informacji pokontrolnej do CPPC) w terminie 14 dni kalendarzowych 

od dnia jej otrzymania; 

- W przypadku odmowy podpisania Informacji pokontrolnej - nie podpisanie Informacji 

pokontrolnej wraz z podaniem szczeg6fowego uzasadnienia oraz odesfanie jednego egzemplarza ww. 

dokumentu do eppe w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania. 

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej lub zgfoszenie do niej zastrzeien nie wstrzymuje 

wykonania zalecen pokontrolnych. W przypadku zgfoszenia zastrzeien do Informacji pokontrolnej 

z przekroczeniem wskazanego beneficjentowi terminu eppe ma prawo odm6wic ich rozpatrzenia. 
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